

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.	Extinderea capacității de producție a Bosch Rexroth SRL pentru fabricarea modulelor electronice, valvelor solenoid și sondelor lambda	1/ 22.04.2015	19,25	8,36	9,14	568	Proiect finalizat ¹⁾	19,25	8,36	9,14	568	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	Crearea unei unități de producție – CER Cleaning Equipment	2/ 22.05.2015	15,80	5,93	7,65	313	Proiect finalizat ¹⁾	15,29	3,61	7,65	324	100%**)
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	Inființarea unei noi unități de producție prin achiziționarea de utilaje performante, inclusiv clădirile aferente	8/ 02.07.2015	18,94	1,48	4,92	613	Proiect finalizat ¹⁾	9,85	11,99	4,92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	Investiție de tip greenfield privind producția de componente și subcomponente pentru aripile aeronavelor	6/ 11.09.2015	10,84	0,87	5,15	187	Proiect finalizat ¹⁾	10,31	0,93	5,15	134	100%**)
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	Schimbarea fundamentală a procesului de fabricație caroserii	12/ 30.09.2015	30,67	0,00	12,94	0	Proiect finalizat ¹⁾	30,08	0,00	12,94	0	100%**)
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru unități electronice de comandă a Robert Bosch SRL	13/ 20.10.2015	32,25	0,00	14,36	623	Proiect finalizat ¹⁾	28,72	0,38	14,36	623	100%**)
7	TIMKEN PWP S.R.L.	Crearea unei noi unități de producție a rulmenților cu role conice	11/ 11.11.2015	29,80	23,63	14,87	120	Proiect finalizat ¹⁾	29,74	19,10	14,87	123	100%**)
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru unități electronice de comandă (ECU) a Robert Bosch SRL, în perioada 2017-2018	30/ 07.12.2016	71,10	25,38	19,55	554	Proiect finalizat ¹⁾	64,72	22,01	19,55	554	100%**)

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ALU MENZIKEN SRL	Investiție de tip greenfield pentru producția de extruziuni din aluminiu	16/ 07.12.2016	39,18	4,59	19,59	244	Proiect finalizat	39,18	10,17	19,59	292	113%
10	BEKO ROMANIA S.A.	Mașini de spălat – o nouă fabrică Arctic	19/ 07.12.2016	94,12	20,45	36,03	480	Proiect finalizat	94,12	25,97	36,03	636	105%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	Extinderea unității de producție prin creșterea producției de anvelope Premium-Pirelli Tyres Romania SRL	17/ 07.12.2016	64,33	59,87	27,93	530	Proiect finalizat	62,86	69,34	27,93	530	106%
12	TERAPLAST SA	Dezvoltarea activității productive în cadrul Teraplast SA	50/ 12.11.2018	6,22	0,00	3,10	64	Proiect finalizat	6,19	0,40	3,10	64	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	Înființare unitate de producție pentru MG TEC IINDUSTRY SRL	51/ 12.11.2018	79,03	25,37	32,22	367	Proiect finalizat	79,03	48,11	32,22	345	122%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	Extinderea capacității de producție în cadrul Teraglass Bistrița SRL	52/ 12.11.2018	3,45	0,00	1,64	53	Proiect finalizat	3,29	0,01	1,64	61	100%**)
15	WETTERBEST SA	Creșterea competitivității DEPACO SRL	53/ 12.11.2018	3,82	0,10	1,69	42	Proiect finalizat ¹⁾	3,38	2,31	1,69	43	145%
16	JAEGGI INDUSTRIES SRL	Extinderea capacității prin noi construcții și achiziții de echipamente pentru producția de schimbătoare de căldură	55/ 12.11.2018	27,88	1,99	13,94	422	Proiect finalizat ¹⁾	27,88	5,81	13,94	422	113%
17	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Înființarea unei noi unități pentru producția de extruziuni din titan și componente prelucrate din titan/aluminiu	57/ 12.11.2018	100,51	12,35	37,29	661	Proiect finalizat	100,25	48,57	37,29	661	132%
18	ROMAQUA GROUP SA	Extinderea capacității de producție și a capacității de depozitare la fabrica de îmbuteliere apă minerală carbogazoasă și plată în recipiente de sticlă și recipiente de tip PET din locația Borsec, str. Minei, nr. 3, jud. Harghita (Borsec 2)	58/ 12.11.2018	12,37	0,02	6,09	106	Proiect finalizat	12,37	0,70	6,09	106	105%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	STONEVAULT SRL	Investiție de tip greenfield pentru producția de arcuri și casetoane de arcuri pentru industria de mobilier și saltele	59/ 12.11.2018	3,86	0,24	1,92	62	Proiect finalizat ¹⁾	3,85	0,67	1,92	72	110%
20	SWOBODA SIBIU SRL	Extinderea capacității de producție pentru producția de senzori în industria auto	60/ 10.12.2018	7,30	0,00	3,65	80	Proiect finalizat	7,30	0,10	3,65	77	101%
21	OMNIA EUROPE SA	Fabrica de producție amidon și produse din amidon	63/ 10.12.2018	34,60	6,02	17,30	168	Proiect finalizat	34,60	38,66	17,30	176	180%
22	AUTOMOBILE-DACIA SA	Extinderea capacitatii de productie vehicule/ Extinderea capacit??ii de produc?ie vehicule Built-up si SKD de la 350.000 la 406.000 vehicule pe an	65/ 10.12.2018	74,39	25,57	24,86	300	În derulare	14,34	12,45	2,60	0	27%
23	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	Înființarea unei unități noi- producția de componente pentru sistemul de suspensie auto (bare stabilizatoare anti-ruliu și arcuri elicoidale de suspensie)	71/ 10.12.2018	44,69	9,98	18,42	225	Proiect finalizat	36,90	19,34	18,42	195	103%
24	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	"Extinderea capacității de producției a companiei MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL" Fabricarea de scaune auto	75/ 10.12.2018	17,74	0,06	8,82	481	Proiect finalizat	17,65	0,08	8,82	387	100%**)
25	VARTA MICROBATTERY SRL	Extinderea capacității de producție a fabricii de asamblare baterii de înaltă tehnologie	81/ 28.12.2018	10,86	0,00	5,43	109	Proiect finalizat	10,86	1,23	5,43	112	111%
26	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	Iniințare spital de recuperare medicală	88/28.12.2018	6,71	0,00	3,35	65	Proiect finalizat	6,71	0,99	3,35	102	115%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L. Societate în insolvență	Înființarea unei unități noi de producție piese metalice și subansamble componente din metal pentru utilaje din industria extractivă petroliera	97/28.12.2018	3,30	0,46	1,65	16	Proiect finalizat	3,30	1,09	1,65	17	117%
28	PET STAR RECYCLING SRL	" Investitie Greenfield pentru productia de granule PET reciclat de uz alimentar obtinute din reciclarea sticlelor PET postconsum"/ Productie de granule si fulgi din reciclarea deseurilor PET ce ulterior vor fi folosite pentru fabricarea de PET-uri	99/28.12.2018	17,01	1,95	7,59	95	Proiect finalizat	15,35	4,13	7,59	144	103%
29	MENNEKES ELECTRIC SRL	Fabrică nouă pentru producția de cabluri de încărcare pentru autoturisme electrice, în Miroslava, județul Iași	106/24.04.2019	7,48	3,36	3,72	106	Proiect finalizat	7,45	5,47	3,72	121	119%
30	HERAEUS ROMÂNIA SRL	Extinderea capacității de producție a plăcilor cu circuite imprimate pe substrat ceramic	102/24.04.2019	5,63	0,00	1,78	39	Proiect finalizat	5,09	0,01	1,78	62	100%**)
31	COSKUNOZ MA SRL	Înființarea unei unități noi de producție de componente auto în vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL	107/24.04.2019	16,55	3,74	8,20	130	Proiect finalizat	16,41	3,73	8,20	170	100%**)
32	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	Extinderea activitatii prin dotarea cu doua linii de productie sucuri și echipamente aferente fluxului de producere sucuri	112/ 24.04.2019	8,98	0,00	4,04	53	Proiect finalizat	8,98	1,11	4,04	6	112%
33	CIA ABOLIV SRL	Extinderea capacității unității	114/24.04.2019	1,62	0,17	0,81	32	Proiect finalizat	1,62	0,12	0,81	35	100%**)
34	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	Extinderea capacității de producție a Electroprecizia Electrical Motors	116/24.04.2019	3,20	0,00	1,03	30	Proiect finalizat	2,05	0,00	1,03	20	100%**)
35	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	Extinderea capacității de producția societății ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	108/ 24.04.2019	3,70	0,14	1,29	80	Proiect finalizat	3,70	0,01	1,29	52	100%**)

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	Extinderea activității prin dotarea cu o nouă linie de producție îmbuteliere apă și echipamente aferente fluxului de imputeliere apă	113/ 24.04.2019	5,43	0,00	2,69	26	Proiect finalizat	5,37	0,00	2,69	26	100%**)
37	MINET SA (proiect 1)	Extinderea capacității de producție industrială a materialelor nețesute	125/ 11.09.2019	3,74	0,66	1,20	30	Proiect finalizat	3,74	0,93	1,20	30	106%
38	GESTAMP BEYCELIK ROMÂNIA SRL	Extinderea capacității de producție de piese ambutasate în cadrul MPO PRODIVERS REZISTENT SRL	128/ 11.09.2019	20,63	1,62	10,21	168	Proiect finalizat	20,63	2,98	10,21	183	106%
39	DETERGENTI SA	Fabrică nouă de detergenți pentru spălat rufe, tip capsulă, în Urlați, județul Prahova	131/ 11.09.2019	12,29	39,57	5,78	78	Proiect finalizat	11,56	54,14	5,78	78	127%
40	SMART WOOD ROMANIA SRL	Producție bețe din lemn pentru industria alimentară	132/ 11.09.2019	6,37	1,45	3,18	50	Proiect finalizat	6,37	2,07	3,18	50	108%
41	ROMAQUA GROUP SA	Extinderea capacității de producție apă oligominerală naturală plată Aquatique a Romaqua Group, din loc. Bușteni, jud. Prahova	133/ 11.09.2019	11,98	0,02	5,93	87	Proiect finalizat	11,86	0,46	5,93	101	103%
42	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL	Extinderea capacității de producție cabluri pentru industria auto	136/ 11.09.2019	24,42	4,28	12,21	315	Proiect finalizat	24,42	7,68	12,21	315	112%
43	IRUM SA	Mărirea capacității de producție a utilajelor agricole și forestiere	137/ 11.09.2019	4,16	0,14	2,08	50	Proiect finalizat	4,16	0,86	2,08	50	117%
44	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	Extinderea capacității de valorificare superioară în abatorul de păsări	147/ 18.12.2019	5,63	0,00	2,79	90	Proiect finalizat	5,57	0,00	2,79	32	100%**)
45	MAGNET-SCHULTZ ROMANIA SRL (fosta ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT	Extinderea capacității de producție a Electroprecizia Electrical Equipment	148/ 23.12.2019	1,09	0,00	0,55	12	Proiect finalizat	1,09	0,06	0,55	13	106%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	FORJA ROTEC SRL	Creșterea capacității FORJA ROTEC SRL	152/ 23.12.2019	1,76	0,15	0,55	16	Proiect finalizat	1,10	0,03	0,55	17	100%**)
47	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	Extinderea capacității CER Cleaning Equipment prin crearea unei unități de producție CER 2	158/ 23.12.2019	14,36	7,31	6,99	184	Proiect finalizat	13,98	8,39	6,99	253	103%
48	CASA NOASTRĂ SRL	Extinderea capacitate de producție tâmplărie din profile de aluminiu de către CASA NOASTRĂ SRL prin construire hală de producție tâmplărie aluminiu, vopsitorie, sistem de depozitare profile aluminiu automatizat, copertină metalică și platforme circulație în comuna Pieleşri, județul Dolj	139/ 19.02.2020	20,33	6,47	10,16	200	Proiect finalizat	20,33	7,01	10,16	173	100%*)
49	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Înființarea unei noi unități pentru producția de extruziuni grele din aluminiu	160/ 08.04.2020	27,85	5,94	13,82	110	Proiect finalizat	27,64	6,13	13,82	151	100%
50	FERROBETON ROMÂNIA SRL	Extinderea capacității de producție a firmei FERROBETON ROMÂNIA	170/ 29.04.2020	3,09	0,52	1,41	56	Proiect finalizat	2,82	0,91	1,41	70	103%
51	BFG PACKAGING SRL	Iniințarea unei unitati noi de fabricare produse FIBER, sat Petresti, judetul Dambovita	169/ 06.05.2020	5,94	0,27	2,69	20	Proiect finalizat	5,94	0,57	2,69	25	105%
52	MINET SA (proiect 2)	Extinderea capacitatii de productie pentru fabricarea de material netesut pentru articole igienico-sanitare	181/ 08.07.2020	6,02	0,00	2,05	25	Proiect finalizat	6,02	1,37	2,05	24	123%
53	GIC NOSAG METAL SRL	Achizitia de echipamente performante pentru extinderea liniei de productie a pieselor si accesoriilor pentru autovehicule	171/ 21.07.2020	1,70	0,00	0,85	25	Proiect finalizat	1,70	0,00	0,85	25	100%
54	CLUSTER ENERGY SRL (fosta CLUSTER POWER)	Înființarea unui centru de date în cadrul Cluster Power SRL	177/ 30.07.2020	35,64	0,68	17,82	21	Proiect finalizat	35,64	2,10	17,82	10	104%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	CALIPSO SRL	Instalație de îmbuteliere fierbinte (hot fill) și rece a băuturilor necarbogazoase	187/ 17.08.2020	7,72	0,00	2,53	38	Proiect finalizat	7,23	0,14	2,53	39	100%**)
56	BLACHOTRAPEZ SRL	Sediu administrativ, hala productie, hala debitare, showroom prezentare, acces parcar, imprejmuire, panouri publicitare	182/ 09.09.2020	2,57	0,29	1,29	33	Proiect finalizat	2,57	0,24	1,29	14	100%**)
57	ROBERT BOSCH S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru unități electronice de comandă (ECU) a Robert Bosch SRL, în perioada 2020-2022	186/ 15.09.2020	39,23	2,84	16,74	323	Proiect finalizat	33,70	6,12	16,74	253	100%**)
58	APULUM TURISM S.R.L.	Construire Complex turistic și de agrement, imprejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și bransamente la utilități, organizare șantier	180/ 25.09.2020	9,73	1,20	4,76	87	Proiect finalizat	9,73	24,49	4,76	87	313%
59	VECTRA INTERNATIONAL SRL	Înființare unitate nouă în cadrul VECTRA INTERNATIONAL SRL	191/ 30.09.2020	4,70	1,66	2,21	55	Proiect finalizat	4,34	2,24	2,21	59	104%
60	AUSTROTHERM COM S.R.L.	Achiziție echipamente pentru extindere capacitate de producție, în vederea fabricării plăcilor termoizolante din XPS, pentru fabrica din localitatea Horia, județul Neamț	189/ 02.10.2020	1,93	0,00	0,84	9	Proiect finalizat	1,67	0,00	0,84	9	100%**)
61	PHOENIXY SRL	Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a S.C. Phoenixy S.R.L. prin construcția unei noi unități de producție și achiziția de utilaje de înaltă tehnologie	192/ 05.11.2020	9,32	0,12	4,64	115	Proiect finalizat	9,29	0,42	4,64	107	103%
62	ROBERT BOSCH SRL	Extinderea capacității de dezvoltare de software a Centrului de Inginerie din Cluj-Napoca a Robert Bosch SRL	198/ 10.11.2020	16,87	6,86	5,57	190	Proiect finalizat	13,79	8,27	5,57	47	100%**)

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	TERAPLAST SA	Creșterea competitivității Teraplast SA prin achiziția de utilaje performante și realizarea de construcții noi	199/ 11.11.2020	7,84	0,00	3,90	45	Proiect finalizat	7,84	0,92	3,90	29	112%
64	MINET CONF SRL	Extinderea capacității de producție pentru fabricarea de saltele	194/ 19.11.2020	1,19	0,00	0,59	20	Proiect finalizat	1,19	0,20	0,59	27	117%
65	EPS THERMOPOR SRL	Modernizare și extindere clădire „Fabrica de producție cărămizi aparente – melder și dotarea fluxului tehnologic cu utilaje performante”	188/ 19.11.2020	2,58	1,01	1,29	74	Proiect finalizat	2,58	1,48	1,29	65	113%
66	LIDAS S.R.L.	Unitate de producție Lidas - Cataloi	193/ 03.12.2020	46,85	0,098719	18,44	257	Proiect finalizat	46,81	1,30	18,28	458	102%
67	OMNIA PALET SRL	Fabrica de producție paleți din lemn	207/ 10.12.2020	1,89	0,51	0,88	16	Proiect finalizat	1,89	1,36	0,88	29	135%
68	VRANCART RECYCLING SRL	Investiție greenfield pentru înființarea unei unități de reciclare și valorificare deșeuri în Adjud, județul Vrancea	196/ 21.12.2020	16,61	0,33	8,31	164	Proiect finalizat	16,61	12,73	8,31	88	173%
69	TERABIO PACK SRL	Inițiere unitate nouă de producție pentru Teraplast Folii Biodegradabile SRL	205/ 21.12.2020	11,59	0,00	5,77	93	Proiect finalizat	11,54	1,98	5,77	77	117%
70	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	Investiție de tip greenfield pentru fabricarea de benzi transportoare și componente metalice pentru sisteme de mobilitate	200/ 21.12.2020	6,78	0,50	3,33	77	Proiect finalizat	6,78	0,77	3,33	113	104%
71	TERAPLAST SA	Inițiere unitate nouă de producție pentru TERAPLAST S.A.	212/ 23.12.2020	9,84	0,00	4,92	80	Proiect finalizat	9,84	1,89	4,92	4	119%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ECO WOOD SRL	Achiziție de linie de producție aprinzătoare de foc la ECO WOOD SRL	210/ 06.04.2021	1,56	0,10	0,72	4	Proiect finalizat	1,43	0,14	0,72	21	100%
73	AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	Înființare unitate nouă de producție pentru AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	213/ 06.04.2021	31,54	31,55	15,77	533	Proiect finalizat	31,54	46,78	15,77	613	124%
74	KLAUS SRL	Extinderea capacității de producție pentru produse lactate Artesana	195/ 06.04.2021	4,58	0,11	2,29	20	Proiect finalizat	4,58	1,19	2,29	20	123%
75	H&T - NPE EAST EUROPE SRL	Investiție greenfield pentru înființarea unei unități de producție a plăcilor cu circuit imprimat pentru diferite industrii în comuna Madaras, județul Bihor	216/ 08.04.2021	11,87	0,00	5,79	116	Proiect finalizat	11,85	0,00	5,79	297	100%
76	JAEGGI INDUSTRIES SRL	Extinderea capacității de producție a schimbătoarelor de caldură prin achiziția de noi echipamente si produse software, în amplasamentul existent al fabricii de la Sibiu	217/ 09.04.2021	20,36	0,00	10,18	110	Proiect finalizat	16,26	0,01	5,76	99	100%**)
77	STERK PLAST SRL	Extinderea capacității de producție a SC STERK PLAST SRL prin achiziție de echipamente	227/ 09.04.2021	4,98	0,00	2,49	60	Proiect finalizat	4,08	0,38	0,85	60	100%**)
78	IMM HYDRO EST SRL	Creșterea capacității de producție furtunuri a IMM HYDRO EST SRL	242/ 14.04.2021	4,04	0,49	2,00	76	Proiect finalizat	4,00	0,31	2,00	64	100%**)
79	VARTA MICROBATTERY SRL	Înființarea unei noi unități pentru asamblarea de baterii de litiu-ion reîncărcabile	215/ 23.04.2021	53,84	1,21	23,03	165	În derulare	21,48	2,60	8,72	39	44%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	HIPIC PROD IMPEX SRL	Înființarea unei unitati noi de producție articole de voiaj și marochinărie de lux fabricate de Hipic Prod Impex, jud. Sibiu	220/ 28.04.2021	15,66	3,24	7,71	331	Proiect finalizat	15,42	9,37	7,71	204	131%
81	ALKA CO SRL	Dezvoltare unitate producție de biscuiți și snacksuri	234/ 05.05.2021	10,51	0,74	4,83	58	Proiect finalizat	9,66	1,78	4,83	65	102%
82	WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	Înființare unitate nouă de producție pentru WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	235/ 12.05.2021	35,91	6,41	17,05	187	Proiect finalizat	34,12	7,03	17,05	187	100%**)
83	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	Înființarea unei noi unități pentru producția de bare din aluminiu în Medieșu Aurit	239/ 14.05.2021	10,70	1,85	5,33	22	Proiect finalizat	10,70	2,62	5,33	22	106%
84	DVI PRODUCTION S.R.L.	Înființarea unei noi unități de producție BCA	224/ 14.05.2021	20,02	0,87	9,89	119	Proiect finalizat	20,02	1,61	9,89	54	104%
85	AUSTROTHERM COM S.R.L.	Construire hală producție, birouri și vestiare, platformă betonată, cabină poartă, foraj puț apă, rezervor apă, branșamente utilități, organizare șantier	223/ 26.05.2021	3,65	0,42	1,28	10	Proiect finalizat	3,65	2,05	1,28	10	140%
86	ARINI HOSPITALITY S.R.L.	Construire hala producție, birouri și vestiare, platformă betonată, cabină poartă, foraj puț apă, rezervor apă, branșamente utilități, organizare șantier	240/ 31.05.2021	6,05	0,71	3,02	48	Proiect finalizat	6,05	3,36	3,02	48	139%
87	CAHM EUROPE S.A.	Extinderea capacitatii de productie a societatii CAHM EUROPE SA prin achizitia de echipamente	225/ 10.06.2021	1,06	0,00	0,53	8	Proiect finalizat	1,06	0,17	0,53	8	116%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ALC INJECT POLISTIREN S.A.	Extindere unitate producție componente injectie mase plastice	232/ 10.06.2021	1,44	0,00	0,72	22	Proiect finalizat	1,44	0,03	0,72	22	102%
89	ELEMASTER ELECTRONIC TECHNOLOGIES RO S.R.L.	Extinderea capacitatii de productie pentru S.C. ELEMASTER ELECTRONIC TECHNOLOGIES RO S.R.L.	233/ 06.07.2021	26,86	0,49	13,43	275	În derulare	3,13	0,00	0,22	17	11%
90	FLOREA GRUP S.R.L.	Construcția fabricii de prefabricate din beton în zona de est a tarii - com. Cordun Sat Simionești jud. Neamt de către SC Florea Grup SRL	221/ 14.07.2021	5,89	0,46	2,43	76	Proiect finalizat	5,75	2,07	2,43	95	123%
91	SEDA INVEST S.R.L.	Înființare unitate de fabricare produse abrazive	249/ 20.07.2021	4,28	0,09	2,06	25	Proiect finalizat	4,11	0,39	2,06	25	103%
92	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS S.R.L.	Dezvoltarea companiei Martur Automotive Seating and Interiors prin cresterea capacității actuale de productie	237/ 23.07.2021	43,64	1,18	19,08	270	Proiect finalizat	44,91	2,24	18,02	104	105%
93	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.	Diversificarea activității societății BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA prin producția de semifabricate din beton de mici dimensiuni	254/ 05.08.2021	4,52	0,27	2,26	18	Proiect finalizat	4,52	0,61	2,26	0	107%
94	SW UMWELTECHNIK ROMANIA S.R.L.	Construire hala producție pentru elemente prefabricate din beton – Faza III, stație de betoane, amenajari exterioare, rețele de incinta si organizarea executiei	260/ 18.08.2021	6,42	2,12	3,16	51	Proiect finalizat	6,42	2,83	3,16	97	108%
95	ODU ROMÂNIA MANUFACTURING S.R.L.	Extinderea capacității de producție a ODU România Manufacturing SRL	290/ 18.08.2021	19,11	1,33	9,17	204	Proiect finalizat	18,34	1,54	9,17	130	100%**)

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	RESTAURANT BACOLUX S.R.L.	Înființarea unei unități noi prin achiziția de echipamente tehnologice - SC RESTAURANT BACOLUX SRL	258/ 18.08.2021	1,60	0,50	0,80	51	Proiect finalizat	1,60	0,52	0,80	94	101%
97	WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ	Achiziție echipamente pentru extindere capacitate de producție, în vederea fabricării de senzori pentru automatizări industriale, pentru fabrica din localitatea Sibiu, Jud. Sibiu	262/ 24.08.2021	1,24	0,00	0,60	15	Proiect finalizat	1,19	0,00	0,60	15	100%**)
98	BALNEOMEDCENTER S.A.	Diversificarea serviciilor medicale ale spitalului BALNEOMEDCENTER prin dotarea cu echipamente de înaltă performanță	248/ 08.09.2021	1,69	0,00	0,84	12	Proiect finalizat	1,68	0,32	0,84	35	119%
99	AUTOLIV ROMANIA S.R.L.	Extinderea activității de producție pentru țesătura pentru airbag lateral	276/ 13.09.2021	30,55	2,81	10,21	232	Proiect finalizat	30,55	6,89	10,21	235	112%
100	POLYCONTACT HERMANNSTADT S.R.L.	Extinderea capacității de producție de micro-întrerupătoare cu și fără cablu și a cablurilor cu conector în Ocna Sibiului, Județul Sibiu	270/ 17.09.2021	8,60	0,05	4,23	133	Proiect finalizat	8,47	0,05	4,23	133	100%**)
101	MEDEX VITAL SERV S.R.L.	Construire centru medical de excelență, imagistică, radioterapie și tratament oncologic	236/ 22.09.2021	12,83	1,41	6,42	189	Proiect finalizat	12,83	13,33	6,42	57	184%
102	SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.	Inițierea unei unități noi pentru producția de componente auto în cadrul companiei SANDHAR TECHNOLOGIES RO SRL	289/ 23.09.2021	16,50	0,71	8,25	138	În derulare	10,50	2,25	5,10	93	74%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	COMPREST UTIL S.R.L.	Extinderea capacitatii de productie in cadrul Comprest Util SRL	257/ 01.10.2021	5,10	0,00	2,55	28	Proiect finalizat	5,10	0,46	2,55	28	109%
104	DE'LONGHI ROMANIA S.R.L.	Extinderea capacității de producție a aparatelor de cafea espresso automate a DE'LONGHI ROMANIA SRL din comuna Jucu, județul Cluj	285/ 07.10.2021	27,73	0,00	13,84	375	Proiect finalizat	27,70	0,00	13,84	335	100%
105	ROMPAK S.R.L.	Extinderea capacității de producție a SC ROMPAK SRL, incluzând și construcția unor hale de producție, depozitare și anexe	263/ 28.10.2021	9,44	0,19	4,72	52	Proiect finalizat	9,44	9,16	3,76	54	193%
106	COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.	Schimbarea fundamentală în procesul de producție al realizării preformelor din cadrul unității de producție de la Ploiești	302/ 02.11.2021	6,70	0,30	3,07	5	Proiect finalizat	6,61	0,30	3,07	6	100%**)
107	STADA M&D S.R.L.	Înființarea unei noi unități pentru fabricarea de produse farmaceutice	300/ 03.11.2021	43,04	22,49	20,69	375	Proiect finalizat	41,39	41,03	20,69	242	126%
108	PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.	Diversificarea capacității de producție a societății PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. prin achiziția de echipamente	273/ 04.11.2021	1,04	0,00	0,52	11	Proiect finalizat	1,04	0,00	0,52	11	100%
109	MEAT PRODUCT INTERNATIONAL S.R.L.	Unitate de producție produse alimentare complexe, tratate termic și conservate în regim de temperatură controlată	282/ 19.11.2021	9,02	0,31	4,48	121	Proiect finalizat	8,96	1,96	4,48	146	117%
110	DENTOTAL HOPE S.R.L.	Construire complex hotelier în Municipiul Alba Iulia	316/ 26.11.2021	5,23	1,83	2,62	51	Proiect finalizat	5,23	3,68	2,62	32	126,20%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	MSC RUBBER RECYCLING S.R.L.	Construire hală reciclare anvelope uzate	324/ 13.12.2021	3,03	0,10	1,52	28	Proiect finalizat	3,03	0,66	1,52	28	118%
112	BARRIER S.R.L.	Extinderea capacității de producție tâmplărie PVC - Bacău	268/ 23.12.2021	6,76	0,00	3,27	200	Proiect finalizat ¹⁾	6,54	0,00	3,27	175	100%**)
113	ACS INDUSTRIES EUROPE S.R.L.	Extinderea capacității de producție ACS INDUSTRIES EUROPE SRL	301/ 30.12.2021	3,02	0,10	1,49	55	Proiect finalizat	2,33	0,34	1,49	97	100%**)
114	SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L.	Diversificarea activității societății SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L. prin achiziția de echipamente	348/ 03.02.2022	1,43	0,00	0,72	31	Proiect finalizat	1,43	0,02	0,72	31	101%
115	VITREROM S.R.L.	Achiziția de echipamente performante pentru vopsire industrială	355/ 08.02.2022	2,01	1,04	0,75	16	Proiect finalizat	1,88	1,17	0,75	32	100%
116	ALCONOR COMPANY S.R.L.	Extindere capacitate unitate cod CAEN 1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie	356/ 09.02.2022	20,59	1,98	10,29	166	În derulare	13,85	8,30	4,36	103	98%
117	MEGATITAN S.R.L.	Achiziție de utilaje și echipamente pentru fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice la MEGATITAN SRL	357/ 03.03.2022	1,40	0,00	0,69	20	Proiect finalizat	1,36	0,00	0,69	22	100%¹⁾

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	DIAPLAST PRODUCTION S.R.L.	Extinderea capacității de producție injecție mase plastice în județul Argeș	413/ 24.03.2022	2,32	0,00	1,16	30	Proiect finalizat	2,32	0,00	1,16	34	100%¹⁾
119	SOCERAM S.A.	Înființarea unei noi unități pentru producția de BCA la Târgu Cărbunești	362/ 30.03.2022	26,30	1,03	10,42	100	Proiect finalizat	26,30	11,53	9,71	16	138%
120	TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L.	Producție saci airbag cortină OPW rol	360/ 30.03.2022	6,18	0,07	3,09	309	Proiect finalizat	6,18	0,46	3,09	42	106%
121	NEWTON 2005 S.R.L.	Construcție hotel și achiziție echipamente pentru dotarea acestuia	385/ 04.04.2022	4,22	0,61	2,10	57	Proiect finalizat	4,50	0,19	0,56	8	100%**)
122	TETRONIC S.R.L.	Construire hală de producție, amenajări exterioare și dotare cu echipamente performante	387/ 04.04.2022	1,34	0,14	0,53	12	Proiect finalizat	1,33	1,19	0,53	0	170%
123	ARETAIC INERGY S.R.L.	Înființarea unei unități noi de producție de imbuteliere apa prin construcția unei hale de producție și achiziția de echipamente și software noi	328/ 05.04.2022	14,19	0,16	6,38	45	În derulare	0,0076	0,31	0,00	2	2,18%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ECOFRIEND RECYCLING S.R.L.	Extinderea capacitatii de recuperare, procesare si transformare a materialelor reciclabile sortate	314/ 05.04.2022	1,70	0,00	0,85	10	Proiect finalizat	1,70	0,19	0,85	13	111%
125	REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L.	Extinderea capacității de producție a societății REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL, incluzând și construcția unei hale de producție	368/ 11.04.2022	5,57	1,31	2,23	70	Proiect finalizat	5,30	0,53	1,11	70	100%**)
126	DEXA DIAGNOSTIC S.R.L.	Crearea unui centru medical nou prin diversificarea serviciilor și inovație în diagnostic de înaltă performanță	394/ 18.04.2022	1,06	0,00	0,53	14	Proiect finalizat	1,06	0,00	0,53	13	100%
127	ELSACO ELECTRONIC S.R.L.	Extinderea capacității de executare lucrari de constructii a companiei Elsaco Electronic SRL	331/ 18.04.2022	1,58	0,00	0,83	18	Proiect finalizat	1,58	0,01	0,83	18	101%
128	TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	Fabricarea de componente electronice pentru control inteligent	382/ 27.04.2022	17,95	3,10	5,38	584	În derulare	6,49	7,74	0,84	205	68%
129	DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE S.R.L.	Componente electronice pentru vehicule electrice/Hybrid (E-Mobility)	377/ 04.05.2022	101,00	11,22	22,51	729	În derulare	17,77	6,57	2,71	52	22%
130	HARTING RO AUTOMOTIVE S.R.L.	Unitate nouă de producție de cabluri a societății HARTING RO AUTOMOTIVE SRL în Agnita, județul Sibiu	369/ 10.05.2022	7,12	2,24	2,84	88	Proiect finalizat	7,12	4,66	2,84	47	126%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	TERAPLAST RECYCLING S.A.	Înființare unitate nouă de producție în cadrul TERAPLAST RECYCLING S.A.	375/ 11.05.2022	10,63	7,34	5,32	39	Proiect finalizat	10,63	8,27	5,32	29	105%
132	GRAL MEDICAL SRL	Înființare spital oncologie	403/ 26.05.2022	3,95	0,07	1,78	32	Proiect finalizat	3,92	1,02	1,78	25	123%
133	FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS S.R.L.	Dezvoltarea companiei FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS prin crearea unei noi unități de producție	364/ 27.05.2022	21,04	0,97	9,62	150	În derulare	13,91	0,39	5,29	154	65%
134	CEMROM S.A.	Înființarea unei noi unități de producție pentru fabricarea de amendamente pentru sol la Corbu	416/ 27.05.2022	6,44	0,41	3,22	40	Proiect finalizat	6,44	0,98	3,22	31	108%
135	TERASTEEL S.A.	Înființare unitate nouă de producție în cadrul TERASTEEL S.A.	419/ 02.06.2022	14,68	16,57	8,40	61	Proiect finalizat	13,95	5,11	0,00	38	100%**)
136	WISE PAVAJE S.R.L.	Extinderea capacitatii de productie a SC WISE PAVAJE SRL prin achizitie de echipamente	430/ 02.06.2022	3,49	0,28	2,10	15	Proiect finalizat	3,49	0,38	2,10	0	103%
137	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.	Extinderea capacității de producție pentru fabricarea de plăci de gips-carton	379/ 03.06.2022	26,77	18,69	10,12	49	Proiect finalizat	26,77	19,93	10,12	62	103%
138	BORUSAN TUBE PRODUCTS S.A.	Iniințarea unei unitati noi de productie in cadrul companiei Borusan Tube Products S.A.	373/ 08.06.2022	11,67	0,20	5,83	62	Proiect finalizat	11,67	3,41	5,13	48	127%
139	GAMA&GAMA S.R.L.	Construire fabrică conserve hrană umedă pentru animale	420/ 20.06.2022	7,14	0,07	3,57	23	În derulare	6,66	2,01	0,98	0	120,19%
140	THIMM PACKAGING S.R.L.	Investitii in echipamente high-tech in vederea cresterii volumului de productie pentru produsele cu valoare adaugata mare	341/ 20.06.2022	15,90	0,19	6,36	21	Proiect finalizat	15,90	0,36	4,56	26	101%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	METROM TRADING S.A.	Achiziție echipamente în vederea extinderii capacității de producție, pentru sediul din localitatea Brașov, Județul Brașov	425/ 20.06.2022	2,57	0,00	1,02	30	Proiect finalizat	2,54	0,00	1,02	0	100%**)
142	PLAST TECHNIK S.R.L.	Extindere Hala	427/ 30.06.2022	4,49	0,13	1,78	45	Proiect finalizat	4,49	0,15	1,78	23	100%
143	ELECTRO ALFA CM SRL	Extindere capacitate de producție cabinete electrice metalice	426/ 15.07.2022	2,32	0,00	1,08	25	Proiect finalizat	2,15	0,00	1,08	25	100%**)
144	INTERMEAT FOOD S.R.L.	Înființarea unei unități de tratare și neutralizare a deșeurilor animaliere nedestinate consumului uman (SNCU) al societății INTERMEAT FOOD S.R.L.	406/ 23.08.2022	21,73	1,61	10,87	137	Proiect finalizat	21,73	2,11	0,00	3	102%
145	KNAUF INSULATION S.R.L.	Extinderea capacității de producție de vată minerală de sticlă a societății KNAUF INSULATION SRL în Târnăveni, județul Mureș	453/ 27.09.2022	102,05	29,54	18,16	132	Proiect finalizat	99,01	49,52	5,35	75	113%
146	INTERPORK PLUS S.R.L.	Înființarea unei unități noi de abatorizare în cadrul societății INTERPORK PLUS S.R.L.	510/ 06.10.2022	99,89	3,90	44,96	800	În derulare	0,03	0,00	0,00	2	0,02%
147	STAR ASSEMBLY S.R.L.	Investiție pentru producția de unități de antrenare electrică	433/ 13.10.2022	116,96	19,51	37,50	0	În derulare	108,41	23,74	0,00	0	97%
148	CLUSTER SENSE S.R.L.	Înființarea unui Centru de Date în cadrul FASTSENS SRL	570/ 14.11.2022	82,76	3,23	39,83	101	În derulare	0,00	0,06	0,00	0	0%
149	PIRELLI TYRES ROMANIA SRL	Extinderea unității de producție prin creșterea producției de anvelope - Pirelli Tyres Romania SRL	449/ 18.11.2022	40,15	40,31	24,09	300	În derulare	32,08	32,10	14,51	300	80%
150	AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA SRL (fosta CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS)	Extinderea capacității de producție a societății CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. în Sibiu, județul Sibiu	508/ 18.11.2022	78,43	3,57	25,69	516	În derulare	44,35	7,60	1,05	0	63%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare							Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	AUTOMOBILE-DACIA S.A.	Diversificarea producției de vehicule DACIA	432/ 23.12.2022	33,67	26,45	16,84	0	În derulare	32,73	26,72	12,77	0	99%
152	OMNIA EUROPE S.A.	Extindere capacitate de producție - Fabrică producție amidon și produse din amidon	485/ 28.12.2022	65,81	10,87	28,48	40	Proiect finalizat	65,56	25,18	24,63	68	118%
153	GLOVES GLOBAL S.R.L.	Înființare unitate de producție de mănuși din nitril în cadrul societății GLOVES GLOBAL S.R.L.	536/ 13.02.2023	55,13	2,23	31,54	322	În derulare	0,00	0,05	0,00	1	0%
154	CENTRUL MEDICAL "SFANTUL PANTELIMON,, S.R.L.	Construcție Spital Oncologic în Municipiul Galați	575/ 13.03.2023	26,51	10,13	15,90	202	În derulare	0,00	0,40	0,00	0	1%
155	GESTAMP BEYCELİK ROMANIA S.R.L.	Înființarea unei noi unități de producție de piese pentru bateriile auto în vederea dezvoltării companiei Gestamp Beycelik Romania SRL	537/ 22.03.2023	41,08	1,26	20,54	233	Proiect finalizat	41,08	0,66	15,35	279	100%**)
156	MERCURION SRL (fosta EURO CONSTRUCT & INDUSTRYTECHNIK S.R.L.)	Creșterea competitivității societății IBB STRASSENBAU S.R.L	513/ 27.04.2023	25,56	4,55	15,34	171	Proiect finalizat	24,83	0,00	6,75	229	100%**)
157	TRUTZI S.R.L.	Înființarea unei unități noi de producție a societății Trutzi SRL	526/ 03.05.2023	18,74	11,73	11,24	170	În derulare	1,39	2,76	0,00	0	14%
158	ANTIBIOTICE S.A.	Capacitatea de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice	538/ 17.05.2023	34,55	6,12	17,28	94	În derulare	15,15	2,03	1,08	5	42%
159	IPROEB S.A.	Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB S.A.	520/ 11.09.2023	19,43	0,50	9,72	13	În derulare	7,60	0,73	0,17	2	42%
TOTAL H.G. nr. 807/2014				3.087,98	654,38	1.324,75	22.258		2.415,40	955,79	919,42	17.228	

¹⁾Pentru proiectele pentru care a fost efectuată ultima plată a ajutorului de stat: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

***)Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric

¹⁾ Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizare

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2025

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării						
	Intreprinderea	Denumire proiect	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
				cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Datele și informațiile, privind stadiul realizării investiției sunt preluate din raportările transmise de beneficiari